



GEMEENTE VELSEN

Vervolgstappen locatiekeuze duurzame opvang vluchtelingen



Step 1

Raadsbesluit onderzoek



Raadsbesluit 28/11/2024:
zet haalbaarheidsonderzoek
en participatieproces voort
voor locaties De Elta en
Handgraaf.

Step 2

Vragen beantwoorden en gesprekken



Vragen van bewoners, die tot
20/12/2024 konden worden
ingestuurd, zijn schriftelijk
beantwoord. Wethouder en
projectleider opvang voerden
begin 2025 een-op-een-
gesprekken met gespreks-
partners Santpoort-Zuid.

Step 3

Slotbijeenkomst klankbordgroep



Slotbijeenkomst op
5/3/2025: participatieverslag
bespreken en doorkijk geven
op vervolgproces besluit-
vorming en participatie.

Step 4

Reageren op participatieverslag (afronding fase 1 participatie)

Klankbordgroepleden geven
vóór 20/3/2025 opmerkin-
gen op participatieverslag.
Deze worden ongewijzigd als
hoofdstuk toegevoegd aan
participatieverslag aan raad.

Step 5

Afronden ruimtelijke onderzoeken en memo veiligheid

Gemeente maakt ruimtelijke
onderzoeken definitief en
stelt memo veiligheid op.



Step 6

Raadsbesluit opvanglocatie



Voor zomer 2025: met locatie-
onderzoek, participatieverslag,
ruimtelijke onderzoeken en
memo veiligheid besluit de
gemeenteraad of De Elta of
Handgraaf geschikt is als op-
vanglocatie voor asielzoekers.

Step 7

Gesprekken Santpoort-Zuid (start fase 2 participatie)



Als raad besluit tot opvang-
locatie: wethouder en
projectleider opvang hebben
een-op-eengesprekken
met gesprekspartners
Santpoort-Zuid.

Step 8

Omwonenden- bijeenkomst



Omwonendenbijeenkomst:
toelichten besluit, doorkijk
geven op proces en aan-
dachtspunten opvragen
voor werkgroep.

Step 9

Vorming werkgroep



Na de omwonendenbijeen-
komst wordt een werkgroep
gevormd bestaande uit
vertegenwoordiging van
onder meer omwonenden,
COA, politie, maatschappelijke
organisaties en gemeente.

Step 10

COA werkt ontwerp uit



Rekening houdend met de
adviezen van omwonenden
uit de eerste participatie-
fase, werkt COA het ontwerp
met bijbehorende ruimtelijke
onderzoeken verder uit.

Step 11

Bijeenkomsten werkgroep



De werkgroep gaat aan de
slag met het ontwerp, met
als doel een prettige woon-
en leefomgeving.

Step 12

Omwonenden- bijeenkomst



Omwonendenbijeenkomst:
presenteren ontwerp en
doorkijk geven op vervolg-
proces.

Step 13

Indienen onthefing BPL



(start fase 3 participatie)

Gemeente dient
onthefingsverzoek
Bijzonder Provinciaal
Landschap (BPL) in bij
Provincie Noord-Holland.

Step 14

Veiligheidsplan en leefbaarheidsplan



De werkgroep werkt
integraal veiligheidsplan
en leefbaarheidsplan uit.
Deze worden tijdens een
omwonendenbijeenkomst
gepresenteerd.

Step 15

Bestuurs overeenkomst



Indien BPL-ontheffing wordt
verleend: het COA en ge-
meente maken bestuurlijke
afspraken en leggen dit vast
in een overeenkomst.

Step 16

Omgevings- vergunning



COA vraagt omgevings-
vergunning aan.

Step 17

Zienswijze/ bezwaar- en beroepsperiode



(afronding fase 3 participatie)

Omwonenden en andere
belanghebbenden kunnen
op formele wijze reageren op
het ontwerp en de plannen.

Step 18

Ingebruikname en buurtbeheergroep



Indien vergunning is verleend:
start bouw en asielzoekers
nemen intrek. Buurtbeheer-
groep (omwonenden,
gemeente, politie en COA)
komt samen om de gang
van zaken te bespreken.